



**ANEXOS AL INFORME OPERATIVO MENSUAL  
SUPERVISIÓN TÉCNICO OPERATIVA  
EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN**

Espacio libre para que los operadores registren su cronograma

ITEM	DIRECCION	ÁREA (M2)	BARRIO	COMUNA	FECHA DE LAVADO	Área Lavado	Tipo Área
1	Calle 70 con Calle 28E	1.553,36	Calipso	13	07/10/2024-18/10/2024	, Base,Columna, Escalera, M	Puente Peatonal
2	Calle 70 entre Calle 28D y Diagonal 28d3	2.520,66	Yira Castro	13	07/10/2024-18/10/2024	, Base, Columna, Escalera,	Puente Peatonal
3	Calle 70 sobre Autopista Sur Oriental (Puente Mil Días sentido Norte - Sur)	906,83	Ulpiano Lloreda	13	07/10/2024-18/10/2024	Anden, Columna y Muro	Puente Vehicular
4	Carrera 23 entre calle 23 y 25 (Sentido Sur-Norte)	226,64	El prado	11	07/10/2024-18/10/2024	, Base, Columna, Escalera,	Puente Vehicular
5	Entre diagonal 19 carrera 19 con calle 73 Av. Ciudad de cali	602,72	Planta de Tratamiento	21	07/10/2024-18/10/2024	Anden, Columna y Muro	Puente Peatonal
<b>TOTAL</b>		5.810,21					























